



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 13/2023 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.036145/2023-42

Chapecó-SC, 16 de novembro de 2023.

À Empresa
PAULO CEZAR BORSATTI LTDA
CNPJ nº 09.383.469/0001-21
Estação/RS

Assunto: **Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 79/2023 ao Contrato nº 55/2022**

Senhores,

1. De acordo com a Cláusula Primeira, item 1.1.2 do Termo Aditivo nº 79/2023 ao Contrato nº 55/2022, autorizamos mais 30 (trinta) dias corridos de prazo de execução para que a empresa execute os serviços formalizados no referido Termo Aditivo.
2. Informamos que a partir de 20 de novembro de 2023 recomeça a vigorar o prazo para execução e finalização da obra da "**Segunda Etapa do Canteiro Experimental de Arquitetura do Campus Erechim/RS**", da Universidade Federal da Fronteira Sul"; com serviços de projeto e execução de estruturas metálicas, drenagem pluvial, estruturas de concreto armado e construção civil; com 1.017,88 m² de área construída; no regime de execução de empreitada por preço unitário conforme especificações e demais elementos constantes no Termo de Referência do edital do R.D.C. Eletrônico nº 11/2022, do Processo Administrativo nº 23205.022044/2022-11 e Termo de Contrato nº 55/2022.
3. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para início dos serviços.

Vigência contratual até 28/04/2024

Prazo de execução de 30 (trinta) dias corridos.

Início: 20/11/2023

Término: 19/12/2023

(Assinado digitalmente em 16/11/2023 14:50)

DAIANE REGINA VALENTINI

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###769#2

Processo Associado: 23205.022044/2022-11

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **13**, ano: **2023**, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: **16/11/2023** e o código de verificação: **4858cc417a**